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I. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Investicijų plano užsakovas: Molėtų švara, UAB.

Rengimo sutarties data ir registracijos Nr.: 2021 m. spalio 12 d. Nr. PS1- Nr.40; 2022-02-28 Nr. PS1-Nr. 40/PS1-11.

Dokumentai, kuriais vadovaujantis rengiamas investicijų planas: Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo)

investicijų plano rengimo tvarkos aprašas; Namų valdos techninės apskaitos byla 1992 m. vasario 5 d.;

VĮ "Registrų centras" duomenų banko išrašas.

Investicijų planas atitinka bendrąjį planą, patvirtintą Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2010 m. lapkričio 25 d.

Nr. B1-174.

Kasmetinių ir neeilinių daugiabučio namo apžiūrų aktai: Nr. 21-106-02  2021 m. gegužės 12 d.

Investicijų plano rengėjo vizualinės apžiūros ir natūrinių matavimų atlikimo aktai:

- vizualinė apžiūra Nr. 5  2022 m. birželio 16 d.

- natūriniai matavimai Nr. 5  2022 m. birželio 16 d.

Investicijų plane skaičiavimų rezultatai gali skirtis nuo realių dėl šių priežasčių:

1. Energijos taupymo priemonių ir statybos darbų kainos yra orientacinės, paremtos vidutinėmis investicijų plano atliki-

mo metu rinkoje vyraujančiomis kainomis, todėl gali skirtis nuo faktinių darbų atlikimo kainos.

2. Energetinių išteklių kainos gali kisti priklausomai nuo valstybės, savivaldybės ar šilumos tiekimo įmonių aptarnaujan-

čių minėtus objektus, politikos, infliacijos bei kitų priežasčių.

3. Skelbiant rangos darbų konkursą, rangovai objekte turi atlikti visus tam reikalingus (patikslintus) skaičiavimus.

4. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane minimi darbų kiekiai yra preliminarūs ir jokiais bū-

dais ne baigtiniai. Šie kiekiai turi būti tikslinami bei papildomi projekto rengimo metu.

II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI

1. Daugiabučio gyvenamojo namo (toliau - namas) tipo apibūdinimas

1.1. Namo konstrukcija (pagal sienų medžiagas: Plytų mūras

1.2. Aukštų skaičius: 2

1.3. Statybos metai: 1987

1.3.1. Tipinio namo projekto, pagal kurį pastatytas namas, serijos Nr.:

1.4. Namo energinio naudingumo klasė: F

1.4.1. Sertifikato Nr.: KG-0393-00613

1.4.2. Sertifikato išdavimo data: 2022.08.05.

1.4.3. Pastato naudingas plotas nurodytas sertifikate: 394,48 m²

1.4.4. Energijos sąnaudos pastato šildymui nurodytos sertifikate: 541,67 kWh/m²/metus

1.4.5. pagrindinis pastato šildymui naudojamas šilumos šaltinis: Kieto kuro katilai

1.5. Užstatytas plotas: 251,00 m²

1.6. Priskirto žemės sklypo plotas:

1.7. Atkuriamoji namo vertė (VĮ Registrų centro duomenimis):

2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

1 lentelė

Eilės Nr.          Pavadinimas Mato vnt. Kiekis                        Pastabos

1 2 3 4 5

2.1. Bendrieji rodikliai

2.1.1. butų skaičius vnt. 6

2.1.2. butų naudingasis plotas m² 347,89

2.1.3. namo negyvenamosios paskirties patalpų vnt. 1

skaičius*

2.1.4. namo negyvenamosios paskirties patalpų m² 8,67

bendrasis (naudingasis) plotas
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2.1.5. namo butų ir kitų patalpų naudingasis m² 356,56

(bendrasis) plotas (2.1.2 + 2.1.4)

2.2. Sienos (nurodyti konstrukciją)

2.2.1. išorinių sienų plotas (atėmus langų ir kitų an- m² 673,7 Plytų mūras

gų plotą), įskaitant angokraščius

2.2.2. išorinių sienų šilumos perdavimo koeficien- W/m²K 1,27

tas

2.2.3. cokolio plotas m² 118,0 Antžeminė dalis 77,5 m²

Požeminė dalis 40,5 m²

2.2.4. cokolio šilumos perdavimo koeficientas W/m²K 3,70

2.3. Stogas (nurodyti konstrukciją)

2.3.1. stogo dangos plotas m² 268,8

2.3.2. stogo ar perdangos pastogėje šilumos perdavi- W/m²K 0,85

mo koeficientas

2.4. Butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys

2.4.1. langų skaičius, iš jų: vnt. 27

2.4.1.1. langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidu- vnt. 25

mo langus, skaičius

2.4.2. langų plotas, iš jų: m² 51,14

2.4.2.1. langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidu- m² 48,71

mo langus, plotas

2.4.3. balkonų (lodžijų) durų skaičius, iš jų: vnt. 7

2.4.3.1. balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio vnt. 7

šilumos pralaidumo duris, skaičius

2.4.4. balkonų (lodžijų) durų plotas, iš jų: m² 12,32

2.4.4.1. balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio m² 12,32

šilumos pralaidumo duris, plotas

2.5. Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų)

langai ir lauko durys

2.5.1. langų skaičius, iš jų: vnt. 9

2.5.1.1. langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo vnt. 1

langus, skaičius

2.5.2. langų plotas, iš jų: m² 9,31

2.5.2.1. langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo m² 0,81

langus, plotas

2.5.3. lauko durų skaičius vnt. 3

2.5.4. lauko durų plotas m² 5,65

2.6. Rūsys

2.6.1. rūsio perdangos plotas m² 55,39

2.6.2. rūsio perdangos šilumos perdavimo koefi- W/m²K 0,71

cientas

* Prie negyvenamosios paskirties patalpų priskiriamos daugiabučiame name esančios kitos paskirties (prekybos, paslaugų ir

pan.) patalpos, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. Nustatant suminį gyvenamųjų

ir negyvenamųjų patalpų plotą, sumuojamas gyvenamųjų patalpų (butų) naudingasis plotas ir negyvenamųjų patalpų bendrasis

plotas (kadangi pagal Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų taisykles negyvenamosioms patalpoms taikoma tik bendrojo

ploto sąvoka).
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3. Namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinės-techninės būklės įvertinimas

2 lentelė

Įvertinimo pagrindai (kasmetinių

Išsamus būklės aprašymas (defek- ir neeilinių apžiūrų, statybinių ty-

Eilės Nr.   Vertinimo objektas Bendras tai, deformacijos, nusidėvėjimo rinėjimų ir vizualinės apžiūros ak-

įvertini- lygis ir pan.) tų datos, registracijos numeriai,

mas* vykdytojai)

3.1. išorės sienos 3 Viršutiniuose aukštuose irsta gelto- Kasmetinių apžiūrų aktai; vizualinės

nų apdailos plytų mūras. apžiūros aktas Nr. 5  2022-06-16;

apžiūros aktas Nr. 21-106-02

2021-05-12

3.2. pamatai 3 Cokolio tinkas vietomis drėksta. Kasmetinių apžiūrų aktai; vizualinės

Nuogrindos vietomis nėra. apžiūros aktas Nr. 5  2022-06-16;

apžiūros aktas Nr. 21-106-02

2021-05-12

3.3. stogas 3 Pakalimo lentų dažai nudegę, atsi- Kasmetinių apžiūrų aktai; vizualinės

lupę. apžiūros aktas Nr. 5  2022-06-16;

apžiūros aktas Nr. 21-106-02

2021-05-12

3.4. butų ir kitų patalpų 3 Butų langai 2 vnt. ir 0 vnt. balkonų Kasmetinių apžiūrų aktai; vizualinės

langai ir balkonų durų nepakeisti. apžiūros aktas Nr. 5  2022-06-16;

durys apžiūros aktas Nr. 21-106-02

2021-05-12

3.5. balkonų ar lodžijų lai- 3 Patenkinamas stovis. Kasmetinių apžiūrų aktai; vizualinės

kančios konstrukcijos apžiūros aktas Nr. 5  2022-06-16;

apžiūros aktas Nr. 21-106-02

2021-05-12

3.6. rūsio perdanga 3 Defektų nepastebėta. Kasmetinių apžiūrų aktai; vizualinės

apžiūros aktas Nr. 5  2022-06-16;

apžiūros aktas Nr. 21-106-02

2021-05-12

3.7. bendrojo naudojimo Rūsio, laiptinės langai nepakeisti. Kasmetinių apžiūrų aktai; vizualinės

patalpų langai ir Įėjimo, rūsio, tambūro durys nepa- apžiūros aktas Nr. 5  2022-06-16;

lauko durys keistos. apžiūros aktas Nr. 21-106-02

2021-05-12

3.8. šildymo sistema 3 Patenkinamas stovis. Kasmetinių apžiūrų aktai; vizualinės

apžiūros aktas Nr. 5  2022-06-16;

apžiūros aktas Nr. 21-106-02

2021-05-12

3.9. karšto vandens sistema 3 Patenkinamas stovis. Kasmetinių apžiūrų aktai; vizualinės

apžiūros aktas Nr. 5  2022-06-16;

apžiūros aktas Nr. 21-106-02

2021-05-12

3.10. vandentiekis 3 Patenkinamas stovis. Kasmetinių apžiūrų aktai; vizualinės

apžiūros aktas Nr. 5  2022-06-16;

apžiūros aktas Nr. 21-106-02

2021-05-12

3.11. nuotekų šalinimo 3 Patenkinamas stovis. Kasmetinių apžiūrų aktai; vizualinės

sistema apžiūros aktas Nr. 5  2022-06-16;

apžiūros aktas Nr. 21-106-02

2021-05-12
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3.12. vėdinimo sistema 3 Patenkinamas stovis. Kasmetinių apžiūrų aktai; vizualinės

apžiūros aktas Nr. 5  2022-06-16;

apžiūros aktas Nr. 21-106-02

2021-05-12

3.13. bendrieji elektros ir 3 Patenkinamo stovio. Kasmetinių apžiūrų aktai; vizualinės

apšvietimo įrenginiai apžiūros aktas Nr. 5  2022-06-16;

apžiūros aktas Nr. 21-106-02

2021-05-12

3.14. liftai (jei yra) Liftų nėra. Kasmetinių apžiūrų aktai; vizualinės

apžiūros aktas Nr. 5  2022-06-16;

apžiūros aktas Nr. 21-106-02

2021-05-12

* Įvertinimo skalė: 4 - geras; 3 - patenkinamas; 2 - blogas (per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti); 1 - labai blogas

(būtina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus žmonių gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dėl papildomų

pastato pažeidimų).

4. Namo esamos padėties energinio naudingumo įvertinimas

4.1. Šiluminės energijos sąnaudos pagal esamą padėtį, 2019 - 2022 metai.

Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos aprašo 12 punktu.

3 lentelė

Eilės Nr.               Rodiklis            Mato vnt. Kiekis              Pastabos

1 2 3 4 5

4.1.1. Skaičiuojamosios namo šiluminės energijos           kWh/metus 2136777,98

sąnaudos patalpų šildymui pagal energinio        kWh/m²/metus 541,67

naudingumo sertifikato duomenis

4.1.2. Namo energinio naudingumo klasė                 klasė F

4.1.3. Faktinės šiluminės energijos sąnaudos namo           kWh/metus 69428,48

patalpų šildymui pagal ankstesniųjų 3-jų me-        kWh/m²/metus 176,00

tų iki projekto rengimo metų vidurkį

4.1.4. nurodytų šildymo sezonų vidutinis dienolaips-         dienolaipsnis 4116,8

nių skaičius  

4.1.5. Šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui   kWh/dienolaipsniui 16,86

vienam dienolaipsniui

4.1.6. Esama šilumos kaina                EUR/kWh 0,064

4.2. Pagrindinės šilumos nuostolių priežastys pagal namo esamos padėties energinio naudingumo sertifikato duo-

menis:

šilumos nuostoliai per pastato sienas 268,24 kWh/m²/metus;

šilumos nuostoliai per pastato stogą 82,18 kWh/m²/metus;

šilumos nuostoliai per pastato ilginius šiluminius tiltelius 65,14 kWh/m²/metus;

šilumos nuostoliai per pastato langus 52,37 kWh/m²/metus;

šilumos nuostoliai dėl pastato vėdinimo 38,78 kWh/m²/metus;

šilumos nuostoliai per grindis virš nešildomų vėdinamų rūsių 17,69 kWh/m²/metus.
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5. Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės

1 paketas 4.1 lentelė

 Numatomi priemonių techniniai - energiniai rodikliai

Atitvaros Darbų

Eil. šilumos kiekis Skaičiuo-

Nr.                    Priemonės pavadinimas    Trumpas priemonės aprašymas, nurodant perdavimo (m², m, Įkainis, jamoji

    konstrukcinių sprendimų principus, koeficientas, vnt., Eur kaina,

    techninės įrangos charakteristikas ir pan.** U (W/m²K) kompl., Eur

ir (ar) kiti butas)

rodikliai*

1 2 3 4 5 6 7

5.1. Energijos efektyvumą didinančios priemonės:

5.1.1. šilumos punkto ar katilinės įrengimas, keiti- Virtuvėse montuojami kieto kuro katilai - vi- kopl.

mas, pertvarkymas arba individualių katilų ryklės. 6,00 1480,00 8880,00

ir (ar) karšto vandens ruošimo įrenginių

įrengimas ar keitimas

5.1.4. Šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarky- Numatoma pastate montuoti skirstomuosius m

mas (balansavimas, vamzdynų keitimas, izo- šildymo sistemos vamzdynus ir visą reikalingą 270,00 30,40 8208,00

liavimas, šildymo prietaisų, termostatinių uždaromąją armatūrą. Vamzdžių tipas ir dia-

ventilių įrengimas, individualių šilumos aps- metras parenkamas techniniame darbo pro-

kaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas) jekte. Skirstomųjų vamzdynų ilgis ~270 m.

Butuose prie radiatorių montuojami termosta- vnt.

tiniai ventiliai su išankstiniu nustatymu ir termo- 26,00 105,16 2734,16

statiniais elementais, kurių gamyklinis nustaty-

mas yra nuo 16⁰C temperatūros. 

Termostatinių ventilių skaičius ~26 vnt.

Numatoma įrengti radiatorius. Radiatorių vnt.

tipas, galingumas parenkamas techniniame 26,00 148,49 3860,74

darbo projekte. Radiatorių skaičius ~26 vnt. 1,00 130,00 130,00

Laiptinėje - 1 vnt. elektrinis radiatorius.

5.1.6. natūralios vėdinimo sistemos sutvarkymas Išvalomi ir dezinfekuojami ventiliacijos kanalai, butas

arba pertvarkymas sutvarkomi ventiliacijos kaminai. 6,00 114,37 686,22

5.1.5. karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnau- Numatoma įrengti vandens šildytuvus karš- kompl.
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jinimas, vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas tam vandeniui ruošti (6 kompl.). 6,00 460,00 2760,00

5.1.9. šlaitinio stogo šiltinimas, įskaitant stogo kons- Įrengiama nauja šlaitinio stogo danga, kurios m²

trukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, plotas yra ~185,2 m². 185,20 115,03 21303,56

stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo siste- Lietaus nuvedimo sistemos šlaitiniams sto- m²

mos sutvarkymą ar įrengimą gams keitimas (~268,8 m² stogo ploto). 268,80 7,91 2126,21

5.1.10. perdangos pastogėje šiltinimas Perdangos nešiltintoje pastogėje šiltinimas, 0,15 197,20 24,34 4799,85

įrengiant praėjimo takus (~197,2 m²).

5.1.11. sutapdinto (plokščio) stogo šiltinimas, stogo Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą 0,15 m²

dangos įrengimas dangą termoizoliacinėmis plokštėmis, įren- 83,60 179,46 15002,86

giant ritininę dangą. Termoizoliacinis sluoks-

nis - putų polistirolas + mineralinė vata.

Stogo plotas ~83,6 m².

5.1.12. išorinių sienų šiltinimas, įskaitant sienų konst- Numatomas sienų šiltinimas termoizoliaciniu m²

rukcijos defektų pašalinimą sluoksniu, įrengiant tinkuojamą fasadą. 0,18 553,50 134,44 74412,54

Medžiagų ir apdailos tipas parenkamas techni-

nio darbo projekto rengimo metu. 

Fasado sienų plotas ~553,5 m².

Žiūr. priedą Nr. 4.

Numatomas balkonų vidaus sienų šiltinimas 0,30 m²

termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant de- 120,20 128,78 15479,36

koratyviniu tinku.

Medžiagų ir apdailos tipas parenkamas techni-

nio darbo projekto rengimo metu. 

Sienų plotas ~120,2 m².

Žiūr. priedą Nr. 4.

5.1.13. cokolio šiltinimas, įskaitant cokolio konstruk- Numatomas cokolio šiltinimas termoizoliaciniu 0,22 m²

cijos defektų pašalinimą, elektros, dujų ar kitų sluoksniu, (įgilinant ne mažiau 0,60 m) ir įrengti 77,50 191,45 14837,38

sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos požeminės dalies hidroizoliaciją visai pamato 40,50 130,55 5287,28

(cokolio) atitraukimą konstrukcijai, antžeminė dalis aptaisoma ap-

dailos plytelėmis.

Antžeminės cokolio dalies plotas ~77,5 m²,

požeminės cokolio dalies plotas ~40,5 m².

Žiūr. priedą Nr. 4.
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5.1.14. nuogrindos sutvarkymas Izoliavus cokolį, būtina tinkamai įrengti aplink m²

visą pastatą nuogrindą. 33,80 42,30 1429,74

Nuogrindos plotas ~33,8 m².

5.1.15. balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos Numatoma įstiklinti balkonus ir lodžijas naujo 1,10 m²

balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą profilio PVC konstrukcijomis pagal vieningą 70,33 237,70 16717,44

ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą projektą, stiklinant nuo grindų iki lubų.

pagal vieną projektą Balkonų ir lodžijų stiklinimo profiliai, tipas ir

dalinimas, jų konstrukcija parenkami techninio

darbo projekto metu.

Įstiklinimo plotas ~70,33 m².

5.1.16. bendrojo naudojimo patalpose esančių langų Seni mediniai langai keičiami naujais PVC profi- 1,10 m²

keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus) lių gaminiais. 6,96 333,74 2322,83

Laiptinės langų plotas ~6,96 m²; 1,54 333,74 513,96

rūsio langų plotas ~1,54 m².

5.1.17. bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambū- Numatoma pakeisti rūsio, įėjimo duris meta- 1,50 m²

ro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punk- linėmis durimis. 4,10 592,04 2427,36

to) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus) Metalinių durų plotas ~4,10 m².

Numatoma pakeisti senas tambūrų duris naujo- 1,50 m²

mis plastikinėmis durimis. 2,56 412,31 1055,51

Plastikinių durų plotas ~2,56 m².

5.1.19. butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keiti- Seni mediniai langai keičiami naujais PVC profi- 1,10 m²

mas į mažesnio šilumos pralaidumo langus lių gaminiais. Butų ir kitų patalpų keičiamų 2,43 302,40 734,83

langų plotas ~2,43 m². 

5.1.20. rūsio perdangos šiltinimas Numatoma apšiltinti rūsio perdangą iš rūsio pu- 0,22 m²

sės termoizoliacinėmis medžiagomis. Termoizo- 55,39 30,40 1683,86

liacinių medžiagų ir apdailos tipas parenkamas

techninio darbo projekto metu. 

Rūsio perdangos plotas ~55,39 m².

VISO (Eur be PVM) 207393,67

PVM 21% 43552,67

VISO (Eur su PVM) 250946,34

5.2. Kitos priemonės:

5.2.2. geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar Numatoma pakeisti geriamojo vandens magist- m

8/29



keitimas ralinius vamzdynus ir stovus. Keičiama visa rei- 20,00 41,00 820,00

kalinga uždaromoji armatūra. 30,00 65,43 1962,90

Magistralinių vamzdynų ilgis ~20,0 m;

stovų ilgis ~30,0 m.

5.2.3. buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar Numatoma įrengti buitinių nuotekų magist- m

keitimas ralinius vamzdynus ir stovus iki butų sanitari- 25,00 80,61 2015,25

nių mazgų. Įrengiamos pravalos, atliekami kiti 35,00 50,04 1751,40

būtini darbai.

Magistralinių vamzdynų ilgis ~25,0 m;

stovų ilgis ~35,0 m. Magistraliniai vamzdynai

keičiami iki pirmo šulinio.

VISO (Eur be PVM) 6549,55

PVM 21% 1375,41

VISO (Eur su PVM) 7924,96

5.3. kitų priemonių lyginamoji dalis nuo bendros % 3,06

investicijų sumos, procentais

              * Atitvarų šilumos perdavimo koeficiento U (W/m²K) vertės turi būti ne didesnės už nurodytąsias statybos techniniame reglamente STR 2.01.02:2016

"Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas".

             ** Aprašant išorinių sienų ir cokolio šiltinimo priemonę, nurodoma, kad išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termo-

izoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir

apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos tech-

ninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis

nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos

naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms siste-

moms) turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti 

suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.
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2 paketas 4.2 lentelė

 Numatomi priemonių techniniai - energiniai rodikliai

Atitvaros Darbų

Eil. šilumos kiekis Skaičiuo-

Nr.                    Priemonės pavadinimas    Trumpas priemonės aprašymas, nurodant perdavimo (m², m, Įkainis, jamoji

    konstrukcinių sprendimų principus, koeficientas, vnt., Eur kaina,

    techninės įrangos charakteristikas ir pan.** U (W/m²K) kompl., Eur

ir (ar) kiti butas)

rodikliai*

1 2 3 4 5 6 7

5.1. Energijos efektyvumą didinančios priemonės:

5.1.1. šilumos punkto ar katilinės įrengimas, keiti- Geoterminio šildymo oras / vanduo įrengimas kW

mas, pertvarkymas arba individualių katilų šildymui ir karšto vandens ruošimui. 12,00 1326,20 15914,40

ir (ar) karšto vandens ruošimo įrenginių

įrengimas ar keitimas

5.1.4. Šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarky- Numatoma pastate montuoti skirstomuosius m

mas (balansavimas, vamzdynų keitimas, izo- šildymo sistemos vamzdynus ir visą reikalingą 270,00 30,40 8208,00

liavimas, šildymo prietaisų, termostatinių uždaromąją armatūrą. Vamzdžių tipas ir dia-

ventilių įrengimas, individualių šilumos aps- metras parenkamas techniniame darbo pro-

kaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas) jekte. Skirstomųjų vamzdynų ilgis ~270 m.

Butuose prie radiatorių montuojami termosta- vnt.

tiniai ventiliai su išankstiniu nustatymu ir termo- 27,00 105,16 2839,32

statiniais elementais, kurių gamyklinis nustaty-

mas yra nuo 16⁰C temperatūros. 

Termostatinių ventilių skaičius ~27 vnt.

Numatoma įrengti radiatorius. Radiatorių vnt.

tipas, galingumas parenkamas techniniame 27,00 148,49 4009,23

darbo projekte. Radiatorių skaičius ~27 vnt.

5.1.5. karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnau- Numatoma įrengti vandens šildytuvus karš- vnt.

jinimas, vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas tam vandeniui ruošti (6 kompl.) 6,00 460,00 2760,00

5.1.6. natūralios vėdinimo sistemos sutvarkymas Išvalomi ir dezinfekuojami ventiliacijos kanalai, butas

arba pertvarkymas sutvarkomi ventiliacijos kaminai. 6,00 114,37 686,22

5.1.8. individualių rekuperatorių įrengimas Kambariuose įrengiami mini rekuperatoriai. kompl.
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Mini rekuperatorių skaičius 6,0 kompl. 6,00 1970,99 11825,94

5.1.9. šlaitinio stogo šiltinimas, įskaitant stogo kons- Įrengiama nauja šlaitinio stogo danga, kurios m²

trukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, plotas yra ~185,2 m². 185,20 115,03 21303,56

stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo siste- Lietaus nuvedimo sistemos šlaitiniams sto- m²

mos sutvarkymą ar įrengimą gams keitimas (~268,8 m² stogo ploto). 268,80 7,91 2126,21

5.1.10. perdangos pastogėje šiltinimas Perdangos nešiltintoje pastogėje šiltinimas, 0,15 197,20 24,34 4799,85

įrengiant praėjimo takus (~197,2 m²).

5.1.11. sutapdinto (plokščio) stogo šiltinimas, stogo Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą 0,15 m²

dangos įrengimas dangą termoizoliacinėmis plokštėmis, įren- 83,60 179,46 15002,86

giant ritininę dangą. Termoizoliacinis sluoks-

nis - putų polistirolas + mineralinė vata.

Stogo plotas ~83,6 m².

5.1.12. išorinių sienų šiltinimas, įskaitant sienų konst- Numatomas sienų šiltinimas termoizoliaciniu m²

rukcijos defektų pašalinimą sluoksniu, įrengiant vėdinamą fasadą. 0,18 553,50 165,39 91543,37

Medžiagų ir apdailos tipas parenkamas techni-

nio darbo projekto rengimo metu. 

Fasado sienų plotas ~553,5 m².

Žiūr. priedą Nr. 4.

Numatomas balkonų vidaus sienų šiltinimas 0,30 m²

termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant de- 120,20 128,78 15479,36

koratyviniu tinku.

Medžiagų ir apdailos tipas parenkamas techni-

nio darbo projekto rengimo metu. 

Sienų plotas ~120,2 m².

Žiūr. priedą Nr. 4.

5.1.13. cokolio šiltinimas, įskaitant cokolio konstruk- Numatomas cokolio šiltinimas termoizoliaciniu 0,22 m²

cijos defektų pašalinimą, elektros, dujų ar kitų sluoksniu, (įgilinant ne mažiau 0,60 m) ir įrengti 77,50 191,45 14837,38

sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos požeminės dalies hidroizoliaciją visai pamato 40,50 130,55 5287,28

(cokolio) atitraukimą konstrukcijai, antžeminė dalis aptaisoma ap-

dailos plytelėmis.

Antžeminės cokolio dalies plotas ~77,5 m²,

požeminės cokolio dalies plotas ~40,5 m².

Žiūr. priedą Nr. 4.
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5.1.14. nuogrindos sutvarkymas Izoliavus cokolį, būtina tinkamai įrengti aplink m²

visą pastatą nuogrindą. 33,80 42,30 1429,74

Nuogrindos plotas ~33,8 m².

5.1.15. balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos Numatoma įstiklinti balkonus ir lodžijas naujo 1,10 m²

balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą profilio PVC konstrukcijomis pagal vieningą 70,33 237,70 16717,44

ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą projektą, stiklinant nuo grindų iki lubų.

pagal vieną projektą Balkonų ir lodžijų stiklinimo profiliai, tipas ir

dalinimas, jų konstrukcija parenkami techninio

darbo projekto metu.

Įstiklinimo plotas ~70,33 m².

5.1.16. bendrojo naudojimo patalpose esančių langų Seni mediniai langai keičiami naujais PVC profi- 1,10 m²

keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus) lių gaminiais. 6,96 333,74 2322,83

Laiptinės langų plotas ~6,96 m²; 1,54 333,74 513,96

rūsio langų plotas ~1,54 m².

5.1.17. bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambū- Numatoma pakeisti rūsio, įėjimų duris meta- 1,50 m²

ro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punk- linėmis durimis. 4,10 592,04 2427,36

to) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus) Metalinių durų plotas ~4,10 m².

Numatoma pakeisti senas tambūrų duris naujo- 1,50 m²

mis plastikinėmis durimis. 2,56 412,31 1055,51

Plastikinių durų plotas ~2,56 m².

5.1.19. butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keiti- Seni mediniai langai keičiami naujais PVC profi- 1,10 m²

mas į mažesnio šilumos pralaidumo langus lių gaminiais. Butų ir kitų patalpų keičiamų 2,43 302,40 734,83

langų plotas ~2,43 m². 

5.1.20. rūsio perdangos šiltinimas Numatoma apšiltinti rūsio perdangą iš rūsio pu- 0,22 m²

sės termoizoliacinėmis medžiagomis. Termoizo- 55,39 30,40 1683,86

liacinių medžiagų ir apdailos tipas parenkamas

techninio darbo projekto metu. 

Rūsio perdangos plotas ~55,39 m².

5.1.22. bendrojo naudojimo elektros inžinerinės siste- Numatoma pakeisti rūsio elektros instaliaciją. m²

mos, apšvietimo sistemos atnaujinimas (elekt- Rūsio plotas ~55,39 m². 55,39 21,05 1165,96

ros kabelių keitimas, šviesos diodų (LED) apšvie- Numatoma pakeisti laiptinės elektros instalia- vnt.

timo ir automatinės apšvietimo valdymo siste- ciją. 1,00 543,23 543,23

mos įrengimas)
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VISO (Eur be PVM) 245217,68

PVM 21% 51495,71

VISO (Eur su PVM) 296713,39

5.2. Kitos priemonės:

5.2.2. geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar Numatoma pakeisti geriamojo vandens magist- m

keitimas ralinius vamzdynus ir stovus. Keičiama visa rei- 20,00 41,00 820,00

kalinga uždaromoji armatūra. 30,00 65,43 1962,90

Magistralinių vamzdynų ilgis ~20,0 m;

stovų ilgis ~30,0 m.

5.2.3. buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar Numatoma įrengti buitinių nuotekų magist- m

keitimas ralinius vamzdynus ir stovus iki butų sanitari- 25,00 80,61 2015,25

nių mazgų. Įrengiamos pravalos, atliekami kiti 35,00 50,04 1751,40

būtini darbai.

Magistralinių vamzdynų ilgis ~25,0 m;

stovų ilgis ~35,0 m. Magistraliniai vamzdynai

keičiami iki pirmo šulinio.

VISO (Eur be PVM) 6549,55

PVM 21% 1375,41

VISO (Eur su PVM) 7924,96

5.3. kitų priemonių lyginamoji dalis nuo bendros % 2,60

investicijų sumos, procentais

              * Atitvarų šilumos perdavimo koeficiento U (W/m²K) vertės turi būti ne didesnės už nurodytąsias statybos techniniame reglamente STR 2.01.02:2016

"Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas".

             ** Aprašant išorinių sienų ir cokolio šiltinimo priemonę, nurodoma, kad išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termo-

izoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir

apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos tech-

ninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis

nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos

naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms siste-

moms) turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti 

suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.
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6. Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių suminio energinio naudingumo nusta-

tymas 1 PAKETAS 5.1 lentelė

               Kiekis

Eilės Nr.                        Rodikliai              Mato vnt. Esama pa- Planuoja-

dėtis ma

1 2 3 4 5

6.1. Pastato energinio naudingumo klasė                 klasė F B

6.2. Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos patalpų        kWh/m²/metus 581,40 127,71

šildymui ir karštam vandeniui ruošti, iš jų pagal energiją           kWh/metus 229350,67 50379,04

taupančias priemones:

6.2.1. šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) 541,67 89,68

balansavimas, šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų keiti-

mas, ir (ar) vamzdynų izoliavimas, ir (ar) termostatinių

ventilių įrengimas, ir (ar) individualių šilumos apskaitos

prietaisų ar daliklių įrengimas

6.2.2. šilumos punkto ar katilinės įrengimas, keitimas, pertvar- 541,67 89,68

kymas arba individualių katilų ir (ar) karšto vandens ruo-

šimo įrenginių įrengimas ar keitimas, taip pat atsinauji-

nančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės ar

aeroterminės energijos) įrengimas

6.2.3. karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, 39,73 38,03

vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas

6.2.4. vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskai- 38,78 25,79

tant mechaninio vėdinimo sistemos su šilumogrąžos (reku-

peracijos) funkcija įrengimas

6.2.5. stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo 82,18 10,78

konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo

dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar

įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogė-

je) įrengimas (įskaitant kopėčias ar laiptus į pastogę), ap-

šiltinant jį arba perdangą pastogėje

6.2.6. išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sie- 268,24 16,62

nų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų liet-

vamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų

ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio)

atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos su-

tvarkymą

6.2.7. butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į ma- 52,37 10,35

žesnio šilumos pralaidumo langus

6.2.8. bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir 2,20 0,84

(ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, bal-

konų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskai-

tant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas

ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

6.2.9. rūsio perdangos šiltinimas 17,69 3,94

6.3. Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų patalpų šil-            procentais 78,0

dymui ir karštam vandeniui ruošti sumažėjimas, palyginti

su esamos padėties duomenimis

6.4. Išmetamo ŠESD (CO₂) kiekio sumažėjimas            tonų/metus 41,70
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2 PAKETAS 5.2 lentelė

               Kiekis

Eilės Nr.                        Rodikliai              Mato vnt. Esama pa- Planuoja-

dėtis ma

1 2 3 4 5

6.1. Pastato energinio naudingumo klasė                 klasė F B

6.2. Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos patalpų        kWh/m²/metus 581,40 40,27

šildymui ir karštam vandeniui ruošti, iš jų pagal energiją           kWh/metus 229350,67 15885,71

taupančias priemones:

6.2.1. šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) 541,67 31,56

balansavimas, šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų keiti-

mas, ir (ar) vamzdynų izoliavimas, ir (ar) termostatinių

ventilių įrengimas, ir (ar) individualių šilumos apskaitos

prietaisų ar daliklių įrengimas

6.2.2. šilumos punkto ar katilinės įrengimas, keitimas, pertvar- 541,67 31,56

kymas arba individualių katilų ir (ar) karšto vandens ruo-

šimo įrenginių įrengimas ar keitimas, taip pat atsinauji-

nančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės ar

aeroterminės energijos) įrengimas

6.2.3. karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, 39,73 8,71

vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas

6.2.4. vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskai- 38,78 7,52

tant mechaninio vėdinimo sistemos su šilumogrąžos (reku-

peracijos) funkcija įrengimas

6.2.5. stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo 82,18 4,06

konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo

dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar

įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogė-

je) įrengimas (įskaitant kopėčias ar laiptus į pastogę), ap-

šiltinant jį arba perdangą pastogėje

6.2.6. išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sie- 268,24 6,25

nų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų liet-

vamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų

ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio)

atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos su-

tvarkymą

6.2.7. butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į ma- 52,37 3,89

žesnio šilumos pralaidumo langus

6.2.8. bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir 2,20 0,32

(ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, bal-

konų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskai-

tant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas

ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

6.2.9. bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos ir (ar) 17,85 114,70

apšvietimo sistemos atnaujinimas (modernizavimas) 

(elektros kabelių keitimas, šviesos diodų (LED) apšvietimo

ir automatinės apšvietimo valdymo sistemos įrengimas)

6.2.10. rūsio perdangos šiltinimas 17,69 1,48

6.3. Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų patalpų šil-            procentais 93,1

dymui ir karštam vandeniui ruošti sumažėjimas, palyginti

su esamos padėties duomenimis

6.4. Išmetamo ŠESD (CO₂) kiekio sumažėjimas            tonų/metus 49,74
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8. Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

1 PAKETAS 7.1 lentelė

Preliminari Santykinė

Eilės Nr.           Išlaidų pavadinimas kaina, kaina,

EUR EUR/m²

1 2 3 4

8.1. Statybos darbai, iš viso: 258871,30 726,02

8.1.1. Iš jų:

Statybos darbai, tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 250946,34 703,80

8.2. Projekto parengimas (įskaitant ekspertizę, jei būtina, ir projekto įgyvendinimo 33653,27 94,38

priežiūrą, kurią vykdo Projekto vadovas)

8.3. Statybos techninė priežiūra 5177,43 14,52

8.4. Projekto administravimas 4840,00 13,57

            Galutinė kaina: 302542,00 848,49

2 PAKETAS 7.2 lentelė

Preliminari Santykinė

Eilės Nr.           Išlaidų pavadinimas kaina, kaina,

EUR EUR/m²

1 2 3 4

8.1. Statybos darbai, iš viso: 304638,35 854,38

8.1.1. Iš jų:

Statybos darbai, tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 296713,39 832,16

8.2. Projekto parengimas (įskaitant ekspertizę, jei būtina, ir projekto įgyvendinimo 39602,99 111,07

priežiūrą, kurią vykdo Projekto vadovas)

8.3. Statybos techninė priežiūra 6092,77 17,09

8.4. Projekto administravimas 4840,00 13,57

            Galutinė kaina: 355174,11 996,11

9. Investicijų ekonominio naudingumo įvertinimas

                        Investicijų ekonominio įvertinimo rodikliai

1 PAKETAS 8.1 lentelė

Rodiklio

Eilės Nr.              Rodikliai Mato vnt. reikšmė Pastabos

1 2 3 4 5

9.1. Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

9.1.1. pagal suvestinę kainą metais 22,60

9.1.2. atėmus valstybės paramą metais 15,78

9.2. Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

9.2.1. pagal suminę kainą metais 21,91

9.2.2. atėmus valstybės paramą metais 15,09
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  Investicijų ekonominio įvertinimo rodikliai

2 PAKETAS 8.2 lentelė

Rodiklio

Eilės Nr.              Rodikliai Mato vnt. reikšmė Pastabos

1 2 3 4 5

9.1. Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

9.1.1. pagal suvestinę kainą metais 22,30

9.1.2. atėmus valstybės paramą metais 15,51

9.2. Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

9.2.1. pagal suminę kainą metais 21,72

9.2.2. atėmus valstybės paramą metais 14,93
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11. Projekto finansavimo planas

1 PAKETAS 10.1. lentelė

   Planuojamos lėšos

Procentinė

Suma, dalis nuo

Eilės Nr.           Lėšų šaltiniai EUR visos su- Pastabos

mos, ％

1 2 3 4 5

11.1. Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu

11.1.1. Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos 0,00 0

11.1.2. Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 258871,30 85,6

11.1.3. Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto paren- 43670,70 14,4

gimo, jo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas

11.1.4. Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos tiekėjo lėšos) 0,00 0

      Iš viso: 302542,00 100

11.2. Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant patirtas išlaidas,

įgyvendinus projektą, iš jų:

11.2.1. Projekto parengimo išlaidų kompensavimas 33653,27 100

11.2.2. Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas 5177,43 100

11.2.3. Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas 4840,00 100

11.2.4. Valstybės parama, tenkanti energinį efektyvumą didinančioms priemonėms:

11.2.4.1. kompensuojant 30 proc. investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinį 75283,90 30

efektyvumą didinančioms priemonėms

11.2.4.2. papildoma valstybės parama,- kompensuojant 10 proc. šių priemonių įgyvendi- 2865,63 10

nimo kainos:

11.2.4.2.1. valstybės paramos dydis, kai įgyvendinant atnaujinimo projektą daugiabučiame 0,00 10

name, įrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilu-

mos punktas, įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų

11.2.4.2.2. valstybės paramos dydis, kai pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema, butuose 2865,63 10 (8880,00+8208,00+2734,16+3860,74)*1,21*10% = 2865,63 EUR

ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių

sistemą ir (ar) termostatinius ventilius

      Iš viso: 121820,23 40,3

Pastaba: į valstybės paramą neįskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą,

apmokant kreditą ir palūkanas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu.
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12. Preliminarus investicijų paskirstymas namo butų ir kitų patalpų savininkams

1 PAKETAS 11.1 lentelė

                        Investicijų suma, Eur Valstybės Investicijų Preliminarus

   Butų ir kitų patalpų Patalpų    Energinį efektyvumą Kitos Iš parama suma, mėnesinės 

     numeris ar kitas naudingas         didinančioms priemonės viso energinį atėmus įmokos

identifikavimo požymis (bendrasis)          priemonėms efektyvumą valstybės dydis, Pastabos

plotas, m² Bendrosios Individualios didinančioms paramą, Eur/m²

investicijos investicijos priemonėms, Eur

Eur

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Butas Nr. 1 53,75 34645,82 2953,83 1194,66 38794,31 11709,26 27085,05 2,10 BĮ - 10,27 m²

Butas Nr. 2 40,31 25982,75 2953,83 895,94 29832,52 9011,41 20821,11 2,15 BĮ - 10,27 m²

Butas Nr. 3 61,20 39447,89 2729,48 1360,24 43537,61 13134,85 30402,77 2,07 BĮ - 9,49 m²

Butas Nr. 4 53,75 34645,82 2953,83 1194,66 38794,31 11709,26 27085,05 2,10 BĮ - 10,27 m²

Butas Nr. 5 77,68 50070,46 6705,32 1726,53 58502,31 17681,07 40821,24 2,19 BĮ - 20,54 m²; LK - 2,18 m²

Butas Nr. 6 61,20 39447,89 2820,96 1360,24 43629,09 13163,34 30465,76 2,07 BĮ - 9,49 m²; LK - 0,25 m²

Kitos patalpos:

Rūsys 8,67 5588,45 0,00 192,70 5781,15 1740,35 4040,80 1,94

VISO: 356,56 229829,09 21117,25 7924,96 258871,30 78149,53 180721,77

PASTABOS:

LK - langų keitimas; BĮ - balkono įstiklinimas

13. Didžiausios leistinos mėnesinės įmokos dydis:

13.1. mėnesinės įmokos dydis, neįvertinant lėšų skolinimosi techniniam darbo projektui parengti ir (ar) statybos techninei priežiūrai vykdyti įtakos: 6,39 Eur/m²/mėn.

14. Preliminarus kredito gražinimo terminas 240 mėn. (20 metų).
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11.  Projekto finansavimo planas 

2 PAKETAS 10.2 lentelė

   Planuojamos lėšos

Procentinė

Suma, dalis nuo

Eilės Nr.           Lėšų šaltiniai EUR visos su- Pastabos

mos, ％

1 2 3 4 5

11.1. Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu

11.1.1. Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos 0,00 0

11.1.2. Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 304638,35 85,8

11.1.3. Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto paren- 50535,76 14,2

gimo, jo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas

11.1.4. Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos tiekėjo lėšos) 0,00 0,0

      Iš viso: 355174,11 100

11.2. Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant patirtas išlaidas,

įgyvendinus projektą, iš jų:

11.2.1. Projekto parengimo išlaidų kompensavimas 39602,99 100

11.2.2. Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas 6092,77 100

11.2.3. Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas* 4840,00 100

11.2.4. Valstybės parama, tenkanti energinį efektyvumą didinančioms priemonėms:

11.2.4.1. kompensuojant 30 proc. investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinį

efektyvumą didinančioms priemonėms 89014,02 30

11.2.4.2. papildoma valstybės parama,- kompensuojant 10 proc. šių priemonių įgyvendi-

nimo kainos: 3747,48 10

11.2.4.2.1. valstybės paramos dydis, kai įgyvendinant atnaujinimo projektą daugiabučiame 0,00 10

name, įrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilu-

mos punktas, įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų

11.2.4.2.2. valstybės paramos dydis, kai pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema, butuose 3747,48 10 (15914,40+8208,00+2839,32+4009,23)*1,21*10% = 3747,48 EUR

ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių

sistemą ir (ar) termostatinius ventilius

      Iš viso: 143297,26 40,3

Pastaba: į valstybės paramą neįskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą,

apmokant kreditą ir palūkanas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu.
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12. Preliminarus investicijų paskirstymas namo butų ir kitų patalpų savininkams

2 PAKETAS 11.2 lentelė

                        Investicijų suma, Eur Valstybės Investicijų Preliminarus

   Butų ir kitų patalpų Patalpų    Energinį efektyvumą Kitos Iš parama suma, mėnesinės 

     numeris ar kitas naudingas         didinančioms priemonės viso energinį atėmus įmokos

identifikavimo požymis (bendrasis)          priemonėms efektyvumą valstybės dydis, Pastabos

plotas, m² Bendrosios Individualios didinančioms paramą, Eur/m²

investicijos investicijos priemonėms, Eur

Eur

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Butas Nr. 1 53,75 39387,94 5338,73 1194,66 45921,32 13982,90 31938,43 2,48 BĮ - 10,27 m²; 1MR

Butas Nr. 2 40,31 29539,12 5338,73 895,94 35773,79 10903,86 24869,92 2,57 BĮ - 10,27 m²; 1MR

Butas Nr. 3 61,20 44847,29 5114,38 1360,24 51321,91 15619,51 35702,39 2,43 BĮ - 9,49 m²; 1MR

Butas Nr. 4 53,75 39387,94 5338,73 1194,66 45921,32 13982,90 31938,43 2,48 BĮ - 10,27 m²; 1MR

Butas Nr. 5 77,68 56923,81 9090,22 1726,53 67740,56 20637,96 47102,59 2,53 BĮ - 20,54 m²; LK - 2,18 m²; 1MR

Butas Nr. 6 61,20 44847,29 5205,86 1360,24 51413,39 15648,11 35765,27 2,43 BĮ - 9,49 m²; LK - 0,25 m²; 1MR

Kitos patalpos:

Rūsys 8,67 6353,37 0,00 192,70 6546,07 1986,25 4559,81 2,19

VISO: 356,56 261286,74 35426,65 7924,96 304638,35 92761,50 211876,85

PASTABOS:

LK - langų keitimas; MR - mini rekuperatorius; BĮ - balkono įstiklinimas

13. Didžiausios leistinos mėnesinės įmokos dydis:

13.1. mėnesinės įmokos dydis, neįvertinant lėšų skolinimosi techniniam darbo projektui parengti ir (ar) statybos techninei priežiūrai vykdyti įtakos: 9,90 Eur/m²/mėn.

14. Preliminarus kredito gražinimo terminas 240 mėn. (20 metų).
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Priedas Nr. 1: Energinio naudingumo sertifikatas
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Priedas Nr. 2: Panaudota literatūra ir dokumentai

1. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m.

rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Žin., 2004, Nr. 143-5232; 2012, Nr. 1-1).

2. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-677 (Žin., 2009, Nr. 136-5963; 2011, Nr. 15-651,

Nr. 164-7823). Pakeitimas, patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. Nr. D1-620.

3. Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo

(modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklės, patvirtintos LR Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. Nr. 1725

(Žin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651, Nr. 164-7823; 2015 m. rugsėjo 30 d. Nr. 1040).

4. STR 2.01.09:2012 "Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas".

5. STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas".

6. STR 2.05.20:2006 "Langai ir išorinės įėjimo durys".

7. STR 2.09.02:2005 "Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas".

8. STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai".

9. STR 2.05.02:2008 "Statinių konstrukcijos. Stogai".

10. STR 2.01.11:2012 "Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos".

11. STR 2.01.10:2007 "Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos".

12. "Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės".

13. STR 2.03.01:2001 "Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms".

14. "Pastatų konstruktoriaus ir statybininko žinynas" 2009 m.

15. Namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo (statybos darbų) įkainiai, skelbiami CPO internetinėje

svetainėje, adresu http://www.cpo.lt/daugiabuciu-namu-atnaujinimo-modernizavimo-vykdytoju-demesiui/.
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Priedas Nr. 3: Individualios investicijos

1. Butų ir kitų patalpų keičiami langai 

                   Langai BD VISO

     Išmatavimai, m 1,45x1,50 0,50x0,50 0,80x2,20

           Plotas, m² 2,18 0,25 1,76 vnt. m² EUR.

      Vnt. kaina, EUR 797,66 91,48 643,99

Butas Nr. 1

Butas Nr. 2

Butas Nr. 3

Butas Nr. 4

Butas Nr. 5 1 1 2,18 797,66

Butas Nr. 6 1 1 0,25 91,48

Kitos patalpos:

Rūsys

VISO (su PVM): 1 1 0 2 2,43 889,14

2. Mini rekuperatoriai 

Vnt. kaina, VISO,

Mato vnt. Kiekis EUR EUR

Butas Nr. 1  kompl. 1 2384,90 2384,90

Butas Nr. 2 kompl. 1 2384,90 2384,90

Butas Nr. 3 kompl. 1 2384,90 2384,90

Butas Nr. 4 kompl. 1 2384,90 2384,90

Butas Nr. 5 kompl. 1 2384,90 2384,90

Butas Nr. 6 kompl. 1 2384,90 2384,90

Kitos patalpos:

Rūsys kompl. 0 0,00 0,00

VISO (su PVM): kompl. 6 14309,40

3. Balkonų įstiklinimas 

VISO:

      Išmatavimai, m 3,65x2,60 3,95z2,60

           Plotas, m² 9,49 10,27 vnt. m² EUR.

      Vnt. kaina, EUR 2729,48 2953,83

Butas Nr. 1 1 1 10,27 2953,83

Butas Nr. 2 1 1 10,27 2953,83

Butas Nr. 3 1 1 9,49 2729,48

Butas Nr. 4 1 1 10,27 2953,83

Butas Nr. 5 2 2 20,54 5907,66

Butas Nr. 6 1 1 9,49 2729,48

Kitos patalpos:

Rūsys

VISO (su PVM): 2 5 7 70,33 20228,11
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Priedas Nr. 4: Cokolio ir išorinių sienų šiltinimo priemonių reikalavimas

            "Išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje verti-

kalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir

apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys 

(komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms

sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netai-

koma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos

naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms 

termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėti-

nėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE 

ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus."

      LR Aplinkos ministro įsakymas 2019 m. gruodžio 30 d. Nr. D1-775 "Dėl Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 

2009 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. D1-677 "Dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano 

rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

Priedas Nr. 5: Didžiausia leistina mėnesinė įmoka

Didžiausia leistina mėnesinė įmoka (eurais/m²), susijusi su atnaujinimo (modernizavimo) projekto

investicijų apmokėjimu (neįskaitant lengvatinio kredito palūkanų) įgyvendinus daugiabučio namo atnau-

jinimo (modernizavimo) projektą, tenkanti buto naudingojo ploto arba kitų patalpų bendrojo ploto 1m²,

atėmus teikiamą valstybės paramą, tenkančią daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investi-

cijų plane numatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, neturi būti didesnė (išskyrus at-

vejus, kai didesnei įmokai raštu pritaria buto ar kitų patalpų savininkas) už apskaičiuotąją pagal formu-

lę:

I = (Ee - Ep) x Ke / 12 x K x Kp x Ka, kur:

I - didžiausia daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo įmoka

(Eur/m² per mėnesį);

Ee - skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus prieš daugiabučio namo at-

naujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimą (kWh/m² per metus);

Ep - skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus, įgyvendinus daugiabučio na-

mo atnaujinimo (modernizavimo) projektą (kWh/m² per metus);

Ke - šiluminės energijos kainos tarifas, fiksuotas konkrečioje vietovėje (Eur/kWh);

12 - mėnesių skaičius per metus (mėn.);

Kp - šiluminės energijos sutaupymo, šiluminės energijos kainos pokyčio įvertinimo paklaidos

koeficientas - 2,2;

K - koeficientas, įvertinantis investicijų dalį, nesusijusią su energinį efektyvumą didinančiomis

priemonėmis, atsižvelgiant į Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 "Dėl Daugiabučių namų atnauji-

nimo (modernizavimo) programos patvirtinimo" (toliau - Programa), priedo pastabos 4 punktą, - 1,2;

Ka - koeficientas taikomas, kai įgyvendinant projektą įrengiami atsinaujinantys energijos šal-

tiniai (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ir pan.) - 1,3.

Šios įmokos dydis galioja visam atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijų išmokėji-

mo laikotarpiui (išskyrus atvejus, kai didesnei įmokai raštu pritaria buto ar kitų patalpų savininkas).

1 PAKETAS

I = (581,40 - 127,71) x 0,064/12 x 1,2 x 2,2 = 6,39 Eur/m²/mėn.

2 PAKETAS

I = (581,40 - 40,27) x 0,064/12 x 1,2 x 2,2 x 1,3 = 9,90 Eur/m²/mėn.
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